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METODOLOGIAS INOVADORAS PARA GESTÃO DE PROJETOS: MODELO 
REFERENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ITILV3 ATRAVÉS DA METODOLOGIA 
PRINCE2: ESTUDO DE CASO 
RESUMO 
 
Metodologias tradicionais para gerenciamento de projetos já não dão conta de projetos onde fatores 
como complexidade, riscos, restrições de recursos, prioridade de prazo, geração de valor para o 
negócio, alinhamento estratégico constituem-se em partes intrínsecas do problema gerencial. A 
ITIL surge como uma estrutura de referencial para a padronização tecnológica inteligente da área de 
tecnologia da informação. Grandes empresas globais e muitas empresas nos países emergentes estão 
adotando a ITIL para efetuar as mudanças em tecnologia da informação numa tentativa de colocar a 
área de tecnologia da informação a serviço negócio, estrategicamente alinha às diretrizes e 
prioridades de crescimento corporativo. Muitas empresas têm implantado a ITIL através dos 
pressupostos, ferramentas e técnicas da metodologia PRINCE2 para gerenciamento de projetos com 
sucesso. Este fato deve-se em muitos casos ao foco da estrutura conceitual PRINCE2 no 
alinhamento estratégico de TI aos objetivos do negócio e este fato coincide com um dos principais 
objetivos da ITIL e desta forma implantar a ITIL através do PRINCE2 tem sido uma estratégia 
assertiva e de sucesso. Demonstrar este vínculo dinâmico entre ambas as estruturas de 
conhecimento é um dos principais objetivos deste artigo.  
 
Palavras-chave: Gestão de Projetos; Itil; Prince2; Metodologias Inovadoras; Padronização 
Tecnológica; Tecnologia da Informação. 
 
INNOVATIVE APPROACHES TO PROJECT MANAGEMENT: BENCHMARK MODEL 





Traditional methodologies for project management can no longer cope projects where factors such 
as complexity , risk , resource constraints , priority -term value creation for the business , strategic 
alignment are in intrinsic part of the management problem . The ITIL framework emerges as a 
benchmark for the smart technological standardization in the area of information technology . Large 
global companies and many companies in emerging countries are adopting ITIL to make changes in 
information technology in an attempt to put the area of information technology in the service 
business, strategically aligned with the guidelines and priorities for corporate growth . Many 
companies have implemented ITIL through the assumptions , tools and techniques of PRINCE2 
methodology for managing projects successfully . This fact is due in many cases to focus on the 
conceptual framework PRINCE2 in strategic alignment of IT with business objectives and this fact 
coincides with a major goal of ITIL and thus ITIL deploy through PRINCE2 has been an assertive 
strategy and success. Demonstrate this dynamic link between both structures of knowledge is one of 
the main goals of this article . 
 
Keywords: Project Management; Itil; Prince2; Innovative Methodologies; Technological 
Standardization; Information Technology . 
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O novo paradigma econômico tem provocado mudanças substanciais nos mercados e nos 
padrões tecnológicos. Com o incremento do uso das novas tecnologias digitais o papel de 
Tecnologia da Informação (TI) tem mudado substancialmente. A importância estratégica de TI e as 
mudanças recentes no paradigma de gestão de TI têm emergido e desencadeado inúmeras alterações 
no conteúdo especifico das metodologias de gestão de TI. Da informalidade e ausência de quaisquer 
metodologias, estamos convergindo para um novo ciclo de mudanças de enfoque nos serviços de 
TI.  Técnicas focadas na melhoria dos processos de TI, novas tecnologias orientadas a serviços e 
alinhadas com resultados em termos de geração de valor tem advindo e provocado substancias 
mudanças de abordagens.  
 
 
2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Utilizou-se para fins deste artigo a metodologia preconizada por Yin (2002). Este artigo foi 
desenvolvido a partir de um estudo de caso com múltiplas unidades de analise, o método de 
investigação foi o método da observação direta com base no exame de documentos e outras fontes 
de informação. Foram coletadas evidencias para o diagnostico organizacional com base na analise 
dos requisitos necessários para a implantação do modelo e a situação da organização, na época.  
Com base na revisão da literatura propôs-se um quadro teórico-conceitual que pudesse estabelecer 
as contribuições do modelo PRINCE2 para a fundamentação teórica no processo de construção do 
modelo objeto deste artigo. Modelo que foi aplicado com sucesso para a implantação da ITIL na 
área e TI de uma prefeitura de um município de médio porte no litoral paulista. 
 
 
3 REVISÃO DA LITERATURA 
 
A revisão da literatura tem por objetivo principal apresentar a estrutura metodológica do 
PRINCE2, sua adequação para implantação de projetos de TI, suas principais diferenças em relação 
ao PMBOK®. Busca também apresentar a estrutura conceitual da ITIL e suas implicações em 
termos de resultados positivos para a área de TI. 
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3.1 CONCEITO E ESTRUTURA DO PRINCE2 
 
PRINCE2 é uma metodologia estruturada em processos e constituída por oito componentes 
básicos: (Business Case, Organization, Plans, Controls, Management of Risk, Quality in Project 
Environement, Configuration Management and Change Control) conforme o PRINCEBOK 
(disponível em http://www.ogc.gov.uk/prince) PRINCE2 é patrocinado pelo Governo Inglês que 
incentiva o seu uso, de forma ampla em todos os níveis de governo. No setor privado o uso do 
PRINCE2 é também generalizado. PRINCE2 não é estruturado em áreas de conhecimentos, mas 
sim em um conjunto de práticas que se devidamente articuladas pode reduzir os riscos e 
incrementar a qualidade dos entregáveis do projeto, conforme The Stationery Office (2009).  
Para proporcionar apropriados mecanismos de validação e controle em cada fase do projeto 
o PRINCE2 trabalha com o conceito de Stages, que é muito similar ao conceito de processos do 
PMBOK®, conforme Marchewka (2009). Os estágios ou processos do projeto por sua vez são 
subdivididos em: 
 
a) Definir o projeto 
b) Dirigir o projeto 
c) Iniciar o projeto 
d) Planejar o projeto 
e) Controlar a fase 
f) Gerenciar a entrega do projeto 
g) Gerenciar as fases do projeto 
h) Encerrar o projeto 
 
Encerrar o projeto é o mecanismo de transição do projeto de volta à organização. O 
encerramento do projeto pode ser feito a qualquer tempo devido ao término antecipado, ou a não 
viabilidade por não atender mais às expectativas das partes interessadas. Deve-se assegurar que os 
objetivos do projeto foram cumpridos e que as metas também. 
PRINCE2 opera com um conjunto estruturado de ferramentas e técnicas e melhores práticas 
utilizadas pelos gerentes de projetos com o objetivo de tornar a metodologia mais aberta e amigável 
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3.2 PRINCE2 e PMBOK® 
 
Entender as principais diferenças entre ambas as metodologias ou abordagens para 
gerenciamento de projetos é essencial para se determinar que metodologia será utilizada em função 
das particularidades de cada projeto em si, ou ainda na dependência de sua importância estratégica 
para o negócio de acordo com Marchewka (2009). 
 
3.3 CONCEITO E ESTRUTURA DA ITIL 
 
Gerenciar TI nas empresas tem-se transformado em um desafio de alto risco e 
complexidade. Obter níveis de eficiência com resultados na função de TI nas empresas tornou um 
objetivo importante e tem sido priorizado pela maioria das corporações globais ao longo das ultimas 
décadas, segundo Magalhães & Pinheiro (2007). O alinhamento estratégico de TI com o negócio 
estão sendo um dos objetivos mais perseguidos pelos principais executivos de TI. E isto esta 
explicitado geralmente nos planos estratégicos, conforme Rovai (2007). 
 
3.3.1 FUNDAMENTOS DA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI 
 
Entender a importância estratégica que TI tem para vários segmentos de negócio é muito 
importante para a compreensão dos motivos pelos quais as empresas que buscam vantagens 
competitivas investem em TI. Alguns setores para os quais TI é menos importante investem menos 
em TI (Cimento, papel e celulose, plásticos, alimentos etc) e outros para os quais TI é decisiva os 
investimentos são elevados (Bancos de varejos, seguradoras, supermercados, provedores de 
internet, empresas de telefonia e tv a cabo) conforme Cavalcanti e De Negri (2011). Para garantir a 
efetividade dos investimentos em TI, para assegurar níveis aceitáveis de ROI (return on 
investiment), metodologias inovadoras e de sucesso devem ser utilizadas a teor de Marchewka 
(2009).  
 
3.3.2 BENEFÍCIOS ESPERADOS COM A IMPLANTAÇÃO DA ITIL 
 
O processo de implantação da ITIL deve ser efetuado através de um projeto especifico e sua 
condição ideal é sob a perspectiva de um modelo estruturado especifica de implantação que ira 
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assegurar ganhos em termos de atendimento de escopo, ganhos de prazo e de custo, além de 
atendimento aos seus principais requisitos. Após a conclusão do projeto de implantação a 
organização poderá usufruir dos seguintes benefícios, e neste sentido o caso objeto deste artigo é 
bastante elucidativo, pois, grande parte destes benefícios teóricos foi verificada na empresa em 




4 ESTRUTURA BÁSICA DO MODELO PROPOSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA ITIL 
ATRAVÉS DA METODOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS PRINCE2 
 
O modelo tem como objetivo básico à implantação da Gestão Estratégica dos Serviços de 
TI utilizando-se como ferramenta básica a estrutura da ITIL, a metodologia de implantação é 
baseada na estrutura do PRINCE2. O modelo tem a flexibilidade necessária para evitar as falhas 
típicas de projetos decorrentes da implantação da estrutura robusta da ITIL. Para se atingir os 
objetivos de forma consistente e integrada e com sucesso, é necessário um modelo estratégico 
amplo conforme Rovai (2007). 
 
4.1 ESTRUTURA PROPOSTA DO MODELO  
 
O modelo é teoricamente dividido em componentes para implantação da Gestão Sustentada 
de TI está estruturado em funções organizacionais com influência direta sobre o desempenho do 
gerenciamento de TI. Essencialmente são quatro elementos ou camadas determinantes da estrutura 
do modelo: Metodologias p/ Gestão de Projetos, Processos, Recursos Humanos, Ferramentas de 
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4.1.1 COMPONENTE METODOLOGIA P/ GERENCIAMENTO DE PROJETOS  
 
Este componente é constituído pelos componentes principais do PRINCE2 quais sejam 
Business Case e Organização, Planejamento, Controles, Gestão dos Riscos, Gestão da qualidade, 
Gestão da Configuração, Controle das Mudanças, Complementação PMBOK. O componente 
metodológico é constituído pelos componentes principais da metodologia PRINCE2 devidamente 
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4.1.2 COMPONENTE PROCESSOS 
 
O componente processos é composto pelos seguintes subcomponentes: a) Definir o projeto; 
b) Dirigir o projeto; c) Iniciar o projeto; d) Planejar o projeto; e) Controlar a fase; f) Gerenciar a 
entrega do projeto; g) Gerenciar as fases do projeto e h) Encerrar o projeto. Sua função principal é 
permitir a operacionalização do gerenciamento do projeto durante todo o seu ciclo de vida e ao 
longo de suas fases.  
 
4.1.3 COMPONENTE RECURSOS HUMANOS  
 
Este componente é essencial para o gerenciamento, pois, escolher os profissionais com perfil 
adequado é o fator crítico de sucesso mais importante para a consecução dos objetivos do projeto 
dentro da linha base de escopo, prazo e custo estimada.  
 
4.1.4 COMPONENTE FERRAMENTAS DE SOFTWARE  
 
Os recursos humanos através de seus conhecimentos e por intermédio dos processos da 
gestão de projetos e corporativos ou organizacionais criam e exercem suas competências para 
gerenciar projetos 
 
4.1.5 COMPONENTE MÉTRICAS  
 
O componente Métricas é um item pouco utilizado ainda, porém, para algumas metodologias 
como PRINCE2 e IPMA, as métricas constituem-se em um dos mais importantes indicadores para 
gerenciar o projeto com eficácia e focado em uma visão antecipativa e preventiva. Para fins deste 
modelo consideramos que a conjugação das métricas do BSC – Balance Score Card e sistema do 
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5 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO MODELO 
 
O modelo está estruturado em quatro fases para sua implantação de forma efetiva: 
 
 Fase I – Mapeamento da infraestrutura e Maturidade de TI: 
A fase de mapeamento consiste na identificação das áreas críticas de TI com o objetivo de 
identificar as lacunas em relação à arquitetura proposta pela ITIL e preparar o relatório de 
diagnóstico. 
 Fase II – Diagnóstico da Infraestrutura de TI: 
A fase de diagnóstico tem por objetivo demonstrar as lacunas identificadas nas áreas críticas 
de TI e propor alternativas correspondentes, bem como delinear o planejamento da 
implantação. 
 Fase III – Planejamento da Implantação: 
O Planejamento da implantação consiste na elaboração do Plano do Projeto de Implantação, 
onde toda a metodologia integrada para gerenciamento será utilizada para a modelagem dos 
subplanos analíticos.  
 Fase IV – Implantação Efetiva 
A implantação efetiva corresponde a fase de execução do projeto, onde o planejamento será 
posto a prova e as tarefas especificas serão executas. 
 Fase V – Avaliação do Desempenho 
A avaliação de desempenho tem por principal objetivo avaliar os níveis de efiência obtidos 
no processo de implantação através das métricas definidas pelo comitê do projeto. 
 
 
6 ESTUDO DE CASO  
 
6.1 DADOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO 
 
Área de TI de Prefeitura Municipal de Cidade balneária e de apoio portuário no Estado de 
São Paulo. Município com 143.000 km2, população de 300 mil habitantes, orçamento municipal 
correspondente a dois bilhões de reais. A área de TI detém aproximadamente R$ 50 milhões de 
orçamento. O parque de máquinas contempla aproximadamente 5.000 máquinas e 32 servidores, o 
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número de usuários ultrapassa cinco mil. O número de aplicativos ultrapassa a casa dos 210. O 
número de usuários dos principais sistemas e aplicativos é de 12.000. 12 Secretarias contemplam os 
cinco mil usuários. São mais de 214 unidades escolares, unidades de saúde e outras de apoio. 
Modernizar a área de TI e proporcionar os benefícios aos servidores e contribuintes foi um dos 
principais objetivos perseguidos pela municipalidade. 
 
A Área de TI passou por grandes e recentes transformações dentre as quais podemos 
destacar: 
 
 Reestruturação da Área de TI com o objetivo de melhoria e redução de custos; 
 Implantação de SLAs para todos os projetos e atividades de TI; 
 Criação de Escritório de Projetos para a Área de TI; 
 Criação de Escritório de Processos para a Área de TI; 
 Decisão da direção executiva para a implantação da ITIL para instituir a padronização 
tecnológica de TI; 
 Substituição de todos os principais equipamentos de hardware (servidores, estações, redes, 
modens, infraestrutura de telecomunicações) e também atualização e desenvolvimento de 
novos produtos de software, investimentos estes perfazendo um montante de R$ 110 
milhões em cinco anos. 
 
6.2 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO MODELO ITIL/PRINCE2 
 
A aplicação do modelo fez parte de um processo de modernização e reestruturação para 
ampliação de sua capacidade de produção, recuperação da eficiência de seus sistemas de gestão e 
tecnologia da informação e aumento da competitividade.  O modelo foi aplicado e incorporado a 
partir de sua própria estrutura lógica descrita anteriormente, em camadas e roteiro de etapas e 
procedimentos. 
 
6.3 - FASE I – MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA E MATURIDADE DE TI  
 
Efetuou-se o mapeamento da infraestrutura e maturidade de TI, cujo objetivo foi mapear os 
processos da infraestrutura de TI e avaliar o seu nível de maturidade (processo necessário para se 
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efetuar um levantamento adequado de requisitos), com base na ITIL, utilizando-se o mesmo 
formulário padrão sugerido e os resultados obtidos foram os seguintes: 
 
 Não foi encontrada nenhuma abordagem estruturada corporativamente, nem tampouco 
informal, para se lidar com a Gestão dos Serviços de TI; 
 A Área de TI tinha excelência ao nível tecnológico e técnico, mas seus processos de gestão 
eram informais e caóticos; 
 Gerentes e supervisores não acreditavam que Área de TI da prefeitura pudesse ter êxito nos 
processos de GOV de TI com base na ITIL; 
 Obras e Educação tinham a hegemonia na pirâmide do poder corporativo, criando conflitos 
com o pessoal administrativo, notadamente o pessoal de TI; 
 As competências nas áreas de Gestão Sustentada de TI e Governança de TI eram 
praticamente inexistentes; 
 Não havia padrões tecnológicos para correio eletrônico, compartilhamento de impressões, 
atendimento ao usuário, desenvolvimento de software, manutenção de microcomputadores, 
gestão das interfaces, manutenção dos microcomputadores; 
 Os níveis de suporte eram muito lentos e o tempo de resposta de 3 dias. 
Em função dessas evidências, comparadas às bibliotecas da ITIL e dos principais objetivos 
de controle do COBIT 5.0®, a empresa pode ser classificada como estando no nível ad hoc, 
o mais baixo nível de maturidade em Governança de TI e Gestão Sustentada de TI. Após o 
diagnóstico procedeu-se à definição dos requisitos necessários ao processo de implantação 
do modelo proposto. 
 
6.4 - FASE II – DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA DE TI 
 
 Dado ao nível encontrado de iniciante em maturidade da Governança de TI com base na 
ITIL e no COBIT® optou-se pela definição de requisitos de processos, conforme orienta a literatura 
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 Estruturar processos robustos de Governança de TI com base no COBIT® e na ITIL; 
 Desenvolver um amplo programa de treinamento focado nos processos principais de 
Governança de TI; 
 Selecionar as competências indispensáveis ao desenvolvimento de conhecimentos e 
habilidades em Governança de TI; 
 Fomentar através de iniciativas do tipo Kaizen a solidificação de uma cultura consciente de 
Governança de TI; 
 Criar métricas vinculadas aos projetos alinhados a Governança de TI para mensurar a 
eficácia dos processos de Governança de TI. 
 
A análise de requisitos efetuada com base na ITIL pode evidenciar:  
 
a) Service Support ou Serviços de Suporte (tarefas de execução diária) 
 Configuration Management ou Gerenciamento da Configuração: neste aspecto observou-se 
principalmente que a prefeitura não tinha um padrão estabelecido para a gestão dos serviços 
de TI e muito menos para a gestão do desenvolvimento de softwares, havendo uma situação 
que estava muito próxima ao caos, devido às enormes falhas geradas pela ausência de um 
padrão tecnológico e de gestão da configuração. 
 Incident Management ou Gerenciamento dos Incidentes de TI: devido à ausência de uma 
Central de Serviços estruturada de forma eficiente a gestão dos incidentes resolvia apenas 
problemas corriqueiros e de forma emergencial e não estrutural. 
 Problem Management ou Gerenciamento dos Problemas: abordagem inexistente uma vez 
que os problemas de curto prazo eram tantos que praticamente inviabilizavam quaisquer 
perspectivas de planejamento das soluções de longo prazo. 
 Change Management ou Gerenciamento das Mudanças: a cultura da empresa era mais 
impositiva que participativa e isto impedia um adequado processo de gestão das mudanças. 
 Release Management ou Gerenciamento das Liberações: As liberações eram efetuadas de 
forma reativa e respondiam apenas as necessidades de curto prazo, advindas dos enormes e 
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b) Service Delivery(Atividades de Planejamento de Longo Prazo) 
 Capacity Management ou Gestão da Capacidade: a capacidade era planejada de forma 
aleatória com base nas pressões advindas da ocorrência dos frequentes e incontroláveis 
incidentes, sem quaisquer índices de assertividade.  
 Service Level Management (SLA) ou Acordos de Níveis de Serviços: a prefeitura possuía um 
robusto modelo de SLAs, oriundo da lei de licitação 8666, porem não conseguia implantar 
para o controle dos níveis de serviço de TI em função de sua baixa credibilidade e 
motivação. 
 Availability Management ou Gestão da Disponibilidade: A disponibilidade era um processo 
de gestão também feito ad hoc, pois estava completamente sem controle, devido a alta 
ocorrência de incidentes advinda da inexistência de um padrão tecnológico integrado ao 
nível de hardware e software.   
 Financial Management for IT Services ou Gestão Financeira dos Serviços de TI: havia 
apenas relatórios gerenciais de analise de centros de custos, os quais apenas indicavam os 
custos totais de TI, sem quaisquer preocupações orçamentárias e de analise custo - beneficio 
e ou desempenho. 
 IT Service Continuity Management ou Gestão da Continuidade dos Serviços de TI: 
Perspectiva gerenciada a partir das necessidades de curto prazo. 
 
6.5 FASE III – PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO: 
 
Diante das restrições e desafios impostos pelo nível incipiente em Gestão Sustentada dos 
Serviços de TI e Governança de TI na organização municipal, a abordagem do Plano de 
implantação considerou as seguintes estratégias: 
 
 Obter um patrocinador, com credibilidade e poder decisório para o projeto; 
 Implantar os processos de Governança de TI com base na ITIL e no COBIT® para impedir 
resistências às mudanças; 
 Demonstrar os benefícios e o grau de impacto positivo na prefeitura com a instauração do 
modelo; 
 Desenvolver técnicas de motivação para todas as partes envolvidas, sobretudo na Secretaria 
da Administração; 
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 Criar metas e métricas claras para avaliar o projeto e seus resultados; 
 Desenvolver um plano específico de gestão das mudanças; 
 Padronizar o parque de máquinas da secretaria de obras, educação, saúde e transporte de 
forma simultânea e não gradual como previa o planejamento do projeto; 
 Assegurar o fluxo de recursos para o projeto; 
 Aproveitar a oportunidade para demonstrar os benefícios da cultura de Gestão Sustentada de 
TI com base na ITIL e Governança de TI com base no COBIT 5.0®; 
 Desenvolver um plano de comunicações estruturado e com base em ferramentas de 
compartilhamento para a divulgação ampla do projeto; 
 Implantar o projeto de baixo para cima e de cima para baixo. 
 
6.6 FASE IV – IMPLANTAÇÃO EFETIVA 
 
Nesta fase foram constatadas inúmeras dificuldades advindas das interfaces entre as 
secretarias de governo, sobretudo as secretarias de educação, saúde, obra e administração que 
tinham parque de máquinas e áreas de desenvolvimento de softwares independentes. Estas 
secretarias recebiam doações de máquinas de fabricantes diferentes, bem como doações de 
softwares e isto contribuía para a impossibilidade da consecução com sucesso do projeto de 
padronização tecnológica. Esta dualidade talvez tenha sido a causa principal dos atrasos registrados 
no projeto, bem como das inúmeras inconformidades registradas. O processo de implantação foi 
marcado por atrasos, inconformidades, resistências às mudanças, veto por parte de alguns 
secretários e somente com a intervenção do Prefeito foi possível concluir o projeto dentro das ações 
planejadas. 
 
6.7 FASE IV – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
 
De um modo geral tanto os Serviços de Suporte quanto a Entrega dos Serviços foram 
implantados integralmente na Área de TI e parcialmente em algumas secretarias de governo por 
motivos diversos: 
 
a) Resistências às mudanças; 
b) Atrasos consecutivos por falta de alocação de recursos; 
  
Ricardo Leonardo Rovai 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP, São Paulo, v. 4, n. 2, p 252-270, mai./ago. 2013. 
   
266 
 
c) Desvio de escopo em função de desentendimentos de escopo entre as secretarias e governo; 
d) Pouco compromisso da média gerência com os objetivos do projeto. 
 
Os seguintes serviços foram implantados com sucesso na Área de TI do município e parcial nas 
secretarias de transporte, obras, saúde, educação e administração: 
 
a)Serviços de Suporte: Gerenciamento da Configuração, Gerenciamento dos Incidentes de TI, 
Gerenciamento dos Problemas, Gerenciamento das Mudanças. 
 
b)Entrega dos Serviços: Gestão da Capacidade,  Acordos de Níveis de Serviços,  Gestão da 
Disponibilidade, Gestão Financeira dos Serviços de TI, Gestão da Continuidade dos Serviços de TI 
Em síntese o processo de avaliação constatou que embora o projeto tenha tido relativo sucesso na 
implantação suas variáveis críticas foram apenas medianas. 
 
 
7 RESULTADOS COM USO DO MODELO 
 
Os resultados obtidos com a utilização do modelo foram suficientes para conduzir o 
processo de implantação da ITIL em uma Prefeitura de um município de médio porte no litoral 
paulista. Munícipio que possui uma área de TI expressiva em termos de parque de máquinas, 
ferramentas e aplicativos de software, número de usuários, importância das secretarias envolvidas e 
sobre o escopo do projeto. Este último considerado muito importante devido ao fato de ter tido 
sucesso quanto ao atingimento de um padrão tecnológico mínimo para as áreas mais críticas de TI 
e, sobretudo pela criação de uma Central de Serviços compartilhados que funciona com relativa 
eficácia. 
 O Estudo de Caso pode revelar novas lacunas e deficiências e confirmar alguns 
pressupostos da teoria.  Algumas suposições do modelo proposto tiveram um desenvolvimento 
diferente do que fora previsto conforme já foi mencionado. Acredita-se que algumas considerações 
adicionais poderiam contribuir para que a prefeitura municipal - tendo agora implantado 
efetivamente um modelo para implantação da padronização tecnológica de TI - possa alcançar 
níveis de maturidade que lhe sejam mais confortáveis e adequados às suas necessidades, uma vez 
que, como já se disse exaustivamente, a prefeitura realmente precisava implantar um Modelo para 
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padronização da infraestrutura de TI para minimizar suas perdas e melhorar os seus processos de 
gestão d e TI para seus projetos de desenvolvimento de facilidades para o cidadão e novas 
tecnologias (equivalentes a 20% de suas atividades totais). 
 
7.1 LIÇÕES APRENDIDAS E RECOMENDAÇÕES 
  
Os principais desafios e as ações necessárias à sua evolução, em termos do alcance de níveis 
superiores de maturidade e aumento da eficiência do modelo adotado, podem ser assim definidos: 
 
 Delinear com maior detalhe os vínculos entre seus processos estratégicos e a gestão de seus 
projetos reforçando o grau de alinhamento estratégico; 
 Monitorar mais adequadamente as diretrizes estratégicas ao nível dos projetos, considerando 
a legislação e os padrões normativos vigentes; 
 Estender os processos de Padronização Tecnológica e Governança de TI para às atividades 
de apoio; 
 Implantar um programa de educação continuada para poder manter e aprimorar os 
conhecimentos de seus profissionais em Padronização Tecnológica e Governança de TI; 
 Fomentar replicação dos conhecimentos através da formação de multiplicadores de 
conhecimentos; 
 Mapear, integrar e expandir os processos atuais de gestão de riscos em projetos de 





Pode-se concluir que para implantar a ITIL seja de forma ampla ou restrita é necessário um 
modelo estruturado composto por ferramentas e técnicas melhor adaptadas para a implantação de 
projetos de TI. No caso especifico deste estudo de caso a construção e aplicação efetiva de um 
modelo com base no PRINCE2 e complementada pelo PMBOK foram essenciais para implantar a 
ITIL, devido, sobretudo a amplitude do PRINCE2 e a complexidade da ITIL. Outro aspecto 
importante é à ênfase do PRINCE2 no business case que é um dos mecanismos mais eficientes para 
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o gerenciamento de projetos com foco para o cumprimento de metas de forma objetiva e 
mensurável. 
No caso especifico da ITIL pode-se perceber que a melhor estratégia consiste na utilização 
de um modelo estruturado como o proposto no presente artigo devidamente complementado com 
estratégias de implantação focado nos níveis operacionais (Serviços de Suporte) e posteriormente 
nos níveis da Entrega dos Serviços. 
Enfim, verificou-se, mediante a apresentação de estudo de caso, o qual validou o modelo de 
implantação da Padronização Tecnológica de TI, que sua implantação possibilitou à Prefeitura sair 
da fase de inexistência de qualquer abordagem para a Gestão Sustentada dos Serviços de TI 
devidamente complementada pela Governança de TI para um estágio de uma abordagem 
estruturada para tratamento da Gestão Sustentada dos Serviços de TI e Governança de TI, com 
processos robustos devidamente implantados, competências mínimas desenvolvidas através de um 
programa amplo de treinamento em Governança de TI e gestão de projetos para todas as partes 
envolvidas. Após a inserção de ferramentas de gestão de projetos integradas aos demais processos 
de negócios, restam como grandes desafios o fortalecimento de uma cultura de governança de TI 
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